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 | 11 |  VORBEMERKUNGEN

Die Festlegung des Stadtbereichs um Frankfurter Straße, Ehrensteig und Am 

Siechenberg als Sanierungsgebiet nach § 142 Baugesetzbuch (BauGB) hat Ihren 

Ursprung in den Analysen und Leitbildern des Stadtentwicklungskonzeptes aus 

dem Jahr 2002. Darin wurden erhebliche Defizite wie Leerstand und Verfall der 

Bausubstanz in der Frankfurter Straße insbesondere als Folge der Emissionen 

von Bundesstraße und Bahntrasse festgestellt. Um die städtebaulichen Probleme 

zu lösen, wurden bis 2005 vorbereitende Untersuchungen durchgeführt, die die 

Grundlagen für die städtebauliche Sanierungsmaßnahme legten. 

Das Sanierungsgebiet „Frankfurter Straße“ wurde durch den Stadtrat am 28.06.2006 

förmlich festgelegt und im vereinfachten Verfahren nach § 142 Abs. 4 BauGB 

durchgeführt. Die Sanierungsziele für das Gebiet sehen seitdem vor, ungenutzte und 

verfallende Gebäude entlang der Frankfurter Straße zu sanieren bzw. zurückzubauen 

und die straßenseitige Raumkante trotz Rückbau der Wohnbebauung durch 

verschiedene bauliche Maßnahmen und Gestaltungselemente zu stabilisieren. Für 

den Ehrensteig und die Straße Am Siechenberg sind Maßnahmen vorgesehen, die das 

Gebiet konsolidieren, insbesondere indem öffentliche Räume neugestaltet werden. 

Negative Trends wie die Verschlechterung des Stadtbildes, Wegzug der Bevölkerung 

und Imageverlust sollen mit diesen Maßnahmen gestoppt werden. 

Gemäß § 136 BauGB ist die Gesamtmaßnahme durch die Stadt planvoll und zügig 

durchzuführen. Zudem ist in den Überleitungsvorschriften für städtebauliche 

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in § 235 BauGB eine Befristung für die 

vor 2007 eingeführten Sanierungsgebiete festgelegt. Hiernach ist die Sanierung 

bis zum 31.12.2021 abzuschließen, sofern die Gemeinde nicht eine andere Frist 

für die Durchführung festlegt. Im Jahr 2021 wurde deshalb eine umfassende 

Bestandsaufnahme durchgeführt, um die Zielerreichung im Sanierungsgebiet 

„Frankfurter Straße“ zu überprüfen. Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse 

dieser Untersuchungen dar und bietet eine Entscheidungsgrundlage für den 

Abschluss bzw. die Weiterführung der Sanierung.

Zur Erreichung der Sanierungsziele konnten in den vergangenen Jahren viele 

Maßnahmen auf privaten Grundstücken umgesetzt werden. Dies betrifft 

vor allem den Rückbau von Gebäuden aber auch viele Modernisierungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen durch die Eigentümer. Es zeigt sich, dass die 

Entwicklung stabil verläuft und das Gebiet eine beliebte Wohnlage darstellt, was 

die Zukunftsfähigkeit des Quartiers sichert. Vorhaben wie beispielsweise die 

Neugestaltung öffentlicher Räume sind nicht umgesetzt worden. Die ausstehenden 

Sanierungsziele können nicht zügig erreicht werden, da Hindernisse der weiteren 

Umsetzung im Wege stehen. Im Ergebnis wird eine Aufhebung der Sanierungssatzung 

aufgrund der ablaufenden Frist vorgeschlagen. 
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Abb. 1: Luftbild mit dem Geltungsbereich des Sanierungsgebiets „Frankfurter Straße“  

Quelle Luftbild: Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
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GEBIET „FRANKFURTER STRASSE“

GELTUNGSBEREICH

Das Sanierungsgebiet „Frankfurter Straße“ umfasst eine Fläche von ca. 10  Hektar. 

Es umfasst fast den gesamten bebauten Bereich um die nach Süd-Osten verlaufende 

Frankfurter Straße sowie den Ehrensteig und die Straße Am Siechenberg. Das 

Sanierungsgebiet wird somit im Westen von einer Bahntrasse abgegrenzt. Im Süden 

und Osten schließt sich Landschaftsraum an. Im Norden grenzt das Sanierungsgebiet 

unmittelbar an das Sanierungsgebiet „Katharinenstraße“ an.

STÄDTEBAULICHER CHARAKTER UND GESCHICHTE

Bis heute wird die städtebauliche Grundstruktur des Gebietes vom mitteltalterlichen 

Straßennetz und der typischen kleinteiligen Parzellierung geprägt. Die schmalen, oft 

rückwärtig lang gestreckten Grundstücke entlang der Frankfurter Straße und dem 

Ehrensteig sind überwiegend mit zwei- bis dreigeschossigen Einfamilienwohnhäusern 

bebaut. Die Gebäudeblöcke sind insbesondere in der Frankfurter Straße geschlossen. 

Im Ehrensteig sind die Gebäudefluchten entlang der Straße geprägt von Vor- und 

Rücksprüngen sowie einem Wechsel von geschlossener und offener Bauweise. Auf der 

Ostseite des Ehrensteiges prägt die ansteigende Topographie die Bebauungsstruktur. 

Neben den drei größeren Straßen Frankfurter Straße, Ehrensteig und Am 

Siechenberg, durchstoßen immer wieder kleine Gassen und Wege die Baustruktur. 

Insbesondere im Ehrensteig und im rückwärtigen Bereich der Frankfurter Straße 

wirkt die Bebauung vorstädtisch, mitunter gar ländlich  geprägt.

Das St.-Clemens-Hospital am südlichen Rand des Gebietes ist ein verbliebener Rest 

des ehemaligen St.-Spiritus-Hospital und zeugt genauso wie der Straßenname 

„Am Siechenberg“ von der Beherbergung von Pestkranken und Aussätzigen weit 

vor den Toren der Stadt des 14. Jahrhunderts. Neben diesem gibt es nur wenige 

gewerbliche Bauten im Gebiet.

Dem Charakter des Wohngebietes entspricht auch die Eigentumsstruktur, die sich 

zum überwiegenden Teil aus Privateigentümern zusammensetzt, die ihr Grundstück 

selbst nutzen. 
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Jahrhunderts nicht aus dem Mittelalter sondern überwiegend aus dem 19. und frühen 

20. Jahrhundert. Insbesondere die Industrialisierung bewirkte in Eisenach ein starkes 

Wachstum von ca. 1870 bis in die 1910er Jahre. Aus dieser Zeit stammen zahlreiche 

Gebäude im Gebiet. Die Straße Am Siechenberg wurde zu dieser Zeit angelegt und 

mit typischen dreigeschossigen Mietshäusern bebaut, in denen Arbeiterfamilien  in 

meist engen Wohnungen untergebracht waren.   

Im 20. Jahrhundert fanden keine Neuerschließungen von Bauflächen und kaum 

Neubauaktivitäten statt. Prägend für das Gebiet entwickelte sich in dieser Zeit die 

steigende Motorisierung der Bevölkerung und die Zunahme des Verkehrs auf der 

Frankfurter Straße. 

Abb. 2: Typische Bebauung des Gebiets; 
hier an der Frankfurter Straße.

Foto: KEM
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Abb. 3: Auf der Rückseite der geschlossenen Gebäudereihe wirken die Räume 
ruhig und ländlich geprägt.
Foto: KEM

Abb. 4: Die Straße Am Siechenberg wurde im Zuge des 
Städtewachstums im späten 19. Jahrhundert angelegt.
Foto: KEM

FUNKTIONS- UND VERKEHRSSTRUKTUR

Prägend für den Gebietscharakter ist das Wohnen. Daneben existieren wenige 

Gewerbebetriebe und kleine Einrichtungen des Einzelhandels, der Beherbergung, und 

Gastronomie. Unbebaute Grundstücke dienen teils zum Parken und in Einzelfällen 

auch zu Lagerzwecken. Der rückwärtige Bereich der privaten Grundstücke wird 

meist als Garten genutzt.

Die Frankfurter Straße prägt als Bundesstraße das Gebiet. Der Lastkraftverkehr 

wird durch Tempo 30 reguliert. Der Ehrensteig als Anwohnerstraße ist eine 

Einbahnstraße, sodass Durchgangsverkehr reduziert wird. Eine Bushaltestelle im 

Norden der Frankfurter Straße schließt das Gebiet an das Netz des Öffentlichen 

Personennahverkehrs an.

Die Frankfurter Straße verbietet das Parken und Halten. Am Zugang des Gebietes 

im Süden weitet sich der Straßenraum auf und es sind öffentliche Parkflächen 

eingeordnet. Der Ehrensteig und die „Breite Gasse“ werden im gesamten Verlauf, 

dort wo es nicht zu eng ist, für das Parken genutzt. 

Öffentliche Grünflächen und Einrichtungen existieren im Gebiet nicht. In der 

Gebietsmitte befindet sich der „Lindenplatz“, der mit einer Sitzbank um eine Linde 

und einem Pflaster mit Bezug zum Eisenacher Sommergewinn gestaltet ist.  Der 

Platzraum wird ansonsten ebenfalls zum Abstellen von PKW genutzt.
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RECHTSGRUNDLAGEN

Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet „Frankfurter Straße“ ist durch folgende 

Satzungen und Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Eisenach rechtskräftig:

Beschluss zur Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen im Gebiet 

„Frankfurter Straße“ vom 01.10.2004, ortsüblich bekannt gemacht am 

18.11.2004

Beschluss über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Frankfurter 

Straße“ vom 28.06.2006, ortsüblich bekannt gemacht am 17.07.2006

UNTERSUCHUNGSMETHODE

Im Rahmen der Untersuchung wurden aus dem Endbericht der vorbereitenden 

Untersuchungen für das Gebiet Frankfurter Straße aus dem Jahr 2005 die 

Sanierungsziele und geplanten Maßnahmen zur Umsetzung der Sanierung erhoben.

Sanierungsziele beschreiben Entwicklungsziele für das Gebiet, die durch die 

Gesamtmaßnahme erreicht werden sollen. Sanierungsziele können übergreifende, 

qualitativ ausgedrückte Absichten wie „Verbesserung der Wohnfunktion“ aber auch 

konkrete, quantitativ messbare Einzelvorhaben wie Grundstücksneuordnungen, 

Umgestaltungen von Straßen und Plätzen oder auch die Modernisierung von 

Gebäuden sein. Der Sanierung liegt ein städtebaulicher Rahmenplan zugrunde, der 

die Sanierungsziele konkretisiert, städtebauliche Gestaltungsziele und -planungen 

enthält sowie Maßnahmen und Prioritäten beschreibt. 

Die Ermittlung des Durchführungsstandes der Ziele und Maßnahmen wurden 

durch Inaugenscheinnahme im Stadtraum sowie durch die Einschätzungen des 

Amtes für Stadtentwicklung der Stadt Eisenach und des Sanierungsbetreuers 

KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH ermöglicht. Im Zuge einer 

Bestandsaufnahme im April 2021 wurden Pläne erstellt, die den Zustand des Gebietes 

aufzeigen und Rückschlüsse auf Entwicklungen und städtebauliche Missstände 

zulassen. In die Auswertung flossen außerdem Daten der Bevölkerungsentwicklung 

und eine grobe Analyse des Wohnungsleerstandes im Gebiet ein.

3 |  BESTANDSAUFNAHME
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einschätzen zu können, wurden insbesondere folgende Fragestellungen untersucht:

 Haben sich die anlassgebenden Funktions-, Stadtbild- und Imageverluste   

 fortgesetzt?

 Ist eine Auflösung der Siedlungsstruktur zu befürchten? Sind die    

 städtebaulichen Strukturen zukunftssicher?

 Welchen Einfluss hat die städtebauliche Gesamtmaßnahme auf die   

 Entwicklung genommen?

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Im ISEK 2002 wurden die negativen Entwicklungen im Gebiet erstmals formuliert 

und eine Empfehlung zu vorbereitenden Untersuchungen zur Prüfung der Eignung 

des Bereiches „Frankfurter Straße“ als Sanierungsgebiet ausgesprochen. 

Das aktuelle ISEK 2030 stellt erneut fest, dass in der Frankfurter Straße „große 

Teile der Wohnbebauung aufgrund der Lärmemissionen der Ausfallstraße 

(Bundesstraße 84) sowie der Bahntrasse leer [stehen]“ (ISEK 2030, S. 44). Das ISEK 

bildet die konzeptionelle Grundlage für das Stadtumbaugebiet „Innenstadt und 

Georgenvorstadt“ und für die damit vorhandene Fördermaßnahme „Vorstadt“, aus 

der auch für das Gebiet Frankfurter Straße Städtebaufördermittel akquiriert werden.

Wohnungsmarktprognose

Die Wohnungsmarktprognose aus dem Jahr 2018 enthält Aussagen zum 

Planungsbezirk Stiegk, der neben dem Gebiet um die Katharinenstraße auch die 

Grundstücke des Sanierungsgebietes „Frankfurter Straße“ umfasst. Die Untersuchung 

ermittelt im Planungsbezirk einen hohen Wohnungsleerstand von 15 % im Jahr 2011 

(Wohnungsmarktprognose 2018, S. 22). Berücksichtigt man den guten Gesamtzustand 

des Gebietes um die Katharinenstraße, dürfte der Wohnungsleerstand im Gebiet 

der Frankfurter Straße über 15 % betragen. Außerdem ist bemerkenswert, dass der 

Anteil der von Eigentümern selbst genutzten Wohnungen 2011 mit 31 % sehr hoch 

ist. Die Wohnungsmarktuntersuchungen beschreiben außerdem einen Zuzug in den 

letzten Jahren. Als erhebliches Problem wird die Verkehrsbelastung der Frankfurter 

Straße bezeichnet (ebd., S. 133).

ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN
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Sanierungsziele sind im 
Text rot markiert

Durchführungsstand in 
Tabellenform: siehe Anhang  

Seite A2 

Abb. 5: Bevölkerungsentwicklung Sanierungsgebiet „Frankfurter Straße“. Quelle: Stadtverwaltung Eisenach.

DURCHFÜHRUNGSSTAND DER SANIERUNG

Im Folgenden wird der Umsetzungstand der Sanierung anhand der Sanierungsziele 

aus dem städtebaulichen Rahmenplan dargestellt. 

Übergeordnete Ziele und Leitbild

Das übergeordnete Ziel der städtebaulichen Gesamtmaßnahme ist, eine 

Gebietsentwicklung anzustoßen, die zum Ausgleich der beobachteten Funktions-, 

Stadtbild- und Imageverluste führt. Die durchgeführten Analysen zeigen auf, dass 

dieses Ziel teilweise erreicht worden ist. 

Die Funktion des Gebietes als Wohnstandort ist stabil. Die Bevölkerungsentwicklung 

verläuft seit dem Jahr 2000  mit einem leicht negativen Trend, unterscheidet sich aber 

innerhalb des Gebiets (vgl. Abb. 5). Negativ fällt hier die Straße Am Siechenberg auf, 

wobei zu beachten ist, dass die sehr niedrigen Zahlen sehr anfällig für Schwankungen 

und Veränderungen sind und sich Trends schnell umkehren können. Positiv fällt der 

Ehrensteig auf, wo die Bevölkerungszahlen seit 2005 kaum gesunken sind und sogar 

eine Verjüngung festzustellen ist (vgl. Abb. 6). Viele Wohngrundstücke scheinen 

attraktiv für junge Familien zu sein. Die leicht abnehmende Bevölkerung dürfte 

eher auf einen Überschuss der Sterbefälle als auf Fortzug zurückzuführen sein. 

Auch zukünftig dürfte das Gebiet weiter stabil bleiben, da die Wohngrundstücke 

auch weiterhin aufgrund ihrer Größe, der Lage nahe dem Stadtzentrum und an der  
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umgebenden Landschaft sehr attraktiv sind. 

Imageverluste konnten im Rahmen der Untersuchung nicht festgestellt werden. In 

Gesprächen und Beobachtungen vor Ort bestätigten sich die Verbundenheit mit dem 

Gebiet und die aktiven nachbarschaftlichen Strukturen sowie das Engagement für 

den Eisenacher Sommergewinn, welches innerhalb der Stadt positiv auf das Image 

wirken dürfte.

Der Zustand der Gebäude hat sich insgesamt in den vergangenen 15 Jahren verbessert, 

was sich positiv auf das Stadtbild ausgewirkt hat. Zudem wurden einige leerstehende, 

verfallene Gebäude abgebrochen. Entlang der Frankfurter Straße beeinflussen jedoch 

alte und neue Brachflächen, die nicht gestaltet wurden, negativ das Bild. Vor allem im 

südlichen Teil der Straße prägen Leerstand und unsanierte Gebäude den Eindruck. 

Die Qualität des Stadtbildes spiegelt somit nicht die gesamtstädtische Bedeutung 

des Quartiers als angenommener Wohnstandort, Stadtzugang und Keimzelle des 

Sommergewinns wider.

Für die drei Straßen im Gebiet sieht der städtebauliche Rahmenplan verschiedene 

Leitbilder vor: Die Frankfurter Straße soll eine Stabilisierung und Neuordnung erfahren. 

Im Verlauf der Straße hat es viele Verbesserungen der Gebäudesubstanz gegeben, an 

vielen Stellen liegen jedoch nach wie vor Missstände vor. Es gab Gebäudeabbrüche, 

auf die kein Ersatzneubau erfolgte und mit weiteren Verlusten kann gerechnet 

werden. Angesichts der starken Verkehrsemissionen, die von der Bundesstraße 

ausgehen, stellen sich Leerstand und Gebäudezustand jedoch überraschend positiv 

dar. Hierfür sorgen die großen Grundstücke, die erlauben die Wohnnutzungen von 

der Straße in die hinteren Gebäudeteile und in die großen Gärten zurück zu ziehen. 

Zudem wirkt die geschlossene Gebäudekante trotz der Verluste nach wie vor sehr 

gut als Schutz vor dem Verkehrslärm. Vor Ort und im Gespräch mit Anwohnenden 

hat sich gezeigt, dass von der wenig befahrenen Bahntrasse – anders als im ISEK 

vermutet – keine nennenswerte Lautstärkebelastung auf die privaten Grundstücke 
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Abb. 7: Die Leitbilder der Sanierung für drei Teilbereiche

wirkt. Von einer Stabilisierung kann dennoch nur eingeschränkt gesprochen werden. 

Die Zukunft der Straße hängt davon ab, ob kurz- und mittelfristig, einzelne Gebäude 

im mittleren Straßenverlauf wie beispielsweise die Nummern 61, 86 und 88 gerettet 

werden können und wie sich mittel- und langfristig der Verkehr entwickelt.

Im nördlichen Teil der Frankfurter Straße hat eine Neuordnung insofern stattgefunden, 

als die vorgefundenen leerstehenden, verfallenden Gebäude abgebrochen worden 

sind. Angemessene Folgenutzungen, Neuordnungen und die Errichtung von 

stadtbildverträglichen Raumkanten wurden jedoch nicht umgesetzt.

Für den Ehrensteig und Am Siechenberg soll die städtebauliche Sanierung zur 

Erhaltung und Gestaltung des Gebietes beitragen. Die Erhaltungsziele für beide 

Straßen wurden überwiegend erreicht. Auf den privaten Grundstücken wurden 

Gebäude weiter modernisiert und instandgesetzt. In Einzelfällen wurden neue 

Gebäude ergänzt. Die städtebauliche Gesamtmaßnahme Sanierungsgebiet 

„Frankfurter Straße“ hat diese Entwicklungen jedoch kaum beeinflusst, da private 

Eigentümer die Fördermöglichkeiten kaum in Anspruch nahmen und kommunale 

Vorhaben nicht umgesetzt wurden.
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Abb. 9 und 10: Gebäude am Ehrensteig werden von der Frankfurter Straße aus erschlossen.

Abgrenzung Sanierungsgebiet

Gebäude

Flurstücke

städtebaulich prägende Raumkanten

Legende Raumkanten

Abgrenzung Sanierungsgebiet

Gebäude

Flurstücke

städtebaulich prägende Raumkanten

Legende Raumkanten

Abb. 8: Die Analyse der stadtbildprägenden Raumkanten zeigt Bereiche, in denen diese nicht 
erhalten bzw. wiederhergestellt werden konnten.
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Insgesamt lassen sich die baulich-räumlichen Ziele unter dem Leitgedanken der 

behutsamen Stadterneuerung zusammenfassen. Dabei wird die physische Struktur 

der bestehenden historischen Bau- und Raumstrukturen erhalten. Veränderungen, 

neue bauliche Anlagen ordnen sich zurückhaltend in die vorgefunden Strukturen 

ein, indem vorgefundene Größen und Proportionen, teilweise auch Materialien und 

Gestaltungsweisen übernommen werden.

Der historische Stadtgrundriss, die kleinteilige Bebauungsstruktur mit typischen 

Straßen und Platzräumen sowie die quartierstypische Parzellenstruktur sind 

überwiegend vorhanden und ablesbar. Nur Gebäudeabbrüche, die meist zu 

fehlenden Raumkanten geführt haben, stören die Stadtstruktur an einigen Stellen 

und führen zu einer diffusen Raumfolge. Dies ist besonders deutlich am Lindenplatz 

und der Nachtigallgasse: Diese bilden zwischen Ehrensteig und Frankfurter Straße 

eine typisch mittelalterliche Raumfolge aus abwechselnd offenen, breiten Straßen 

und Platzräumen und der schmalen, engen Gasse als Verbindung. Aufgrund 

fehlender Raumkanten und Gebäude (Frankfurter Straße 47, Ehrensteig 66) ist diese 

spannungsvolle städtebauliche Situation kaum noch erlebbar.

Für das Ziel, stadtbildprägende Raumkanten  zu erhalten und zu stärken, sind wenig 

Erfolge zu verzeichnen. Da auf die erfolgten Gebäudeabbrüche kaum Umsetzungen 

von Ersatzneubau, Hecken- und Baumplanzungen oder Mauern und andere 

Einfriedungen als Raumkanten erfolgten, wurde diese im Verlauf der Frankfurter 

Straße und insbesondere im Norden geschwächt. Positiv fällt auf, dass die geschlossene 

Raumstruktur der Frankfurter Straße dennoch weitestgehend erhalten ist. 

Das Stoppen der Tendenz des Bauens in zweiter Reihe in der Frankfurter Straße wurde 

nur teilweise umgesetzt. Es ist weiterhin offensichtlich, dass sich Nutzungen von der 

emissionsbelasteten Straßenseite der Gebäude zurückziehen. Neubauvorhaben nach 

2005 sind fast ausschließlich mit Abstand von der Bauflucht an der Straße erfolgt. 

Im Extremfall wird die Wohnnutzung an den Ehrensteig gelegt und Erschließung im 

Sinne von Zufahrt und Parken erfolgt seitens der Frankfurter Straße (vgl. Abb. 9, 10).

Abb. 11: Das neue Gebäude 
Frankfurter Straße 34 rückt von 
der geschlossenen Bauflucht der 
Frankfurter Straße ab und nimmt 
Abstand von der Bundesstraße.
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Die Bebauungsziele wurden entsprechend den im Leitbild erwähnten Teilbereichen 

(vgl. Abb . 7) mit unterschiedlichen Schwerpunkten verfolgt. Im Teilbereich 1 soll 

vorrangig ein Rückbau der Bausubstanz und eine Neuordnung und Folgenutzung der 

Grundstücke erfolgen. Dieses Ziel wurde nur teilweise erreicht. Die leerstehenden 

Gebäude in schlechtem Bauzustand, wurden durch die Grundstückseigentümer 

beseitigt. Diese Maßnahmen wurden überwiegend mit Fördermitteln unterstützt. 

Anders als im städtebaulichen Rahmenplan vorgesehen, wurden die Grundstücke 

aber nicht neugeordnet, die Raumkante zur Straße wurde nicht wiederhergestellt 

und die Folgenutzungen sind meist nicht vorhanden oder entsprechen nicht der 

beschriebenen Funktion und Bedeutung des Gebiets (vgl. Abb. 12-15).

Abb. 12 und 13: Die nach Rückbau entstandene Baulücken Frankfurter Str. 100 und Frankfurter Str. 15,  17.  

Abb. 14 und 15: Nach m Rückbau der Frankfurter Str. 24 und 26 (links) wurde eine stadtbildverträgliche Einfriedung durchgesetzt. 
Eine Hecke hinter dem Zaun war im Gespräch, diese hätte den Sanierungszielen im Sinne der Aufrechterhaltung der Raumkante 
entsprochen. Auf den Rückbau der Gebäude Frankfurter Str. 25 und Ehrensteig 40 c (rechts) folgte die Nutzung als Parkplatz. 
Gestaltungs- und Nachnutzungsziele wurden nicht erreicht.
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Im Teilbereich 2 sollen Gebäude vorrangig saniert werden und im Falle eines 

zwingenden Rückbaus ein Ersatzneubau erfolgen. Der Zustand der Gebäude 

hat sich insgesamt verbessert, da viele Eigentümer Modernisierungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen vorgenommen haben (vgl. Abb. 18, 19 Bauzustand 

vorher nachher). Allerdings gab es auch in diesem Teilbereich Gebäudeabrisse, auf 

die keine Neubebauung der Grundstücke erfolgte.

Im Teilbereich 3 entlang des Ehrensteiges und Am Siechenberg wurde die Sanierung 

der Bausubstanz verfolgt und erfolgreich umgesetzt. Der Bauzustand hat sich 

verbessert, es erfolgte ein Gebäudeabriss, der den Zielen widerspricht und nur in 

wenigen Einzelfällen besteht noch dringender Handlungsbedarf an den Gebäuden. 

Die Instandsetzung und Modernisierung stadtbildprägender Gebäude ist zu großen 

Teilen erfolgt. Hier stehen noch die Sanierungen des ehemaligen St.-

Clemens-Hospitals und der stadtbildprägenden Wohngebäude Frankfurter Straße 

Nummern 61 (Eckgebäude), 104 und 106 (große Gebäude, prägend am Eingang der 

Frankfurter Straße von Süden) aus. In diesem Zusammenhang wurden auch der 

Erhalt und die Instandsetzung wertvoller Baudetails und quartierstypischer 

Gestaltungsmerkmale in weiten Teilen umgesetzt.

Der Abbruch von Nebengebäuden und die Freimachung 

rückwärtiger Grundstücksbereiche wurden kaum forciert. Zur Umsetzung 

wurde hier nur ein grober Eindruck anhand einer Luftbildanalyse gewonnen, um zu 

ermitteln, ob es dazu Aktivitäten gegeben hat. Auch dabei konnten kaum 

Veränderungen erkannt werden.

Gemäß den Sanierungszielen wurde keine Siedlungserweiterung 

vorgenommen, Außen- und Innenbereich sind scharf voneinander getrennt. 

Die Abgrenzung zwischen bebaubaren Innenbereich und dem Außenbereich 

wurde außerdem mit der Klarstellungssatzung „Blaue Linie West“ vom 15.03.2007 

für den westlichen Teil des Gebiets konkretisiert und gesichert.
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Abb. 19: Bauzustand 2021
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Die Sicherung und Stabilisierung der Wohnnutzung ist erfolgt. Aufgrund des 

Gebäudezustands, der Nutzung und der demografischen Daten ist feststellbar, dass 

sich der Charakter und die Funktion als Wohngebiet gefestigt haben.  

Der Erhalt der zur Versorgung des Gebiets dienenden Läden, der Gaststätten und 

Handwerksbetriebe konnte teilweise erreicht werden. Die Funktionsmischung des 

Gebiets wird durch übergeordnete gesellschaftliche Trends wie Zentralisierung im 

Einzelhandel oder Zunahme des Konsums über den Onlinehandel negativ beeinflusst. 

Auf dem Plan (vgl. Abb. 20) wird deutlich, dass Nutzungen, die nicht dem Wohnen 

zuzuordnen sind, in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen haben, sogar 

selten geworden sind. Die Versorgungslage des Gebietes muss über dessen Grenzen 

hinaus betrachtet werden. Sie ist aufgrund der Nähe zum Eisenacher Stadtzentrum 

und zu den Versorgungseinrichtungen entlang der Katharinen- und Kasseler Straße 

sehr gut.

andere Nutzungen als Wohnenandere Nutzungen als Wohnen 20212021

ehemalige Nutzungenehemalige Nutzungen

Abb. 20: Nutzungsplan
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Die Aktivierung brachliegender Grundstücke konnte nur in wenigen Einzelfällen 

erfolgreich umgesetzt werden. Noch immer fallen viele brachliegende 

oder untergenutzte Flächen auf. Die Nachnutzung des St.-Clemens-Hospitals 

wurde nur in einem südlichen Gebäudeteil durch eine Wohnnutzung erreicht.

Das Sanierungskonzept sieht die Errichtung eines Spielplatzes am Ehrensteig, auf 

einer Brachfläche am Lindenplatz vor. Dies ist nicht erfolgt, sodass im Gebiet kein 

Spielplatz vorhanden ist.

Auch die geplante Errichtung einer Wendeschleife am Siechenberg ist nicht erfolgt.

Abb. 21: Das Grundstück des 
ehemaligen St.-Clemens-
Hospitals wird genutzt, jedoch 
warten ein Teile des historischen 
Gebäudes weiter auf eine 
Sanierung.

Abb. 22: Besonders im Norden 
der Frankfurter Straße prägen 
Brachflächen das Stadtbild.
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Abb. 23: Der Plan zeigt wesentliche Freiraumstrukturen. Auf 
den privaten Grundstücken wird ein sehr hoher Grünanteil 
deutlich. Der ruhende Verkehr dominiert die Nebenstraßen 

und einige Brachflächen.

Quelle Luftbild: Thüringer Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation

Das Ziel, den ruhenden Verkehr auf den privaten bzw. ungenutzten Grundstücken 

unterzubringen, wurde stellenweise umgesetzt (vgl. Abb . 23 Plan Nutzungsanalyse 

Freiflächen GIS), steht jedoch meist im Widerspruch zu den sonstigen 

Sanierungszielen (siehe Abschnitt Diskussion). Die zusammengehörenden Gebäude 

Frankfurter Straße 35 und Ehrenstieg 40c beispielsweise wurden im Zuge der 

Gesamtmaßnahme abgebrochen, auf der frei gewordene Fläche werden private 

Stellplätze vermietet. Die Sanierungsziele sehen in diesem Teilbereich jedoch einen 

Ersatzneubau vor. Zudem ist der Verlust der Raumkanten in beiden Straßen nicht 

durch eine entsprechende Einfriedung kompensiert worden. Insgesamt wird deutlich, 

dass der gesamte Ehrensteig, je nach dem welchen Platz der Straßenquerschnitt 

bietet, vom ruhenden Verkehr vereinnahmt ist. Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass das Parken auf den privaten Grundstücken meist schwer zu realisieren ist und 

– wie oben beschrieben – im Widerspruch zu Sanierungszielen steht. Am Ehrensteig 

und Am Siechenberg erschwert die Topografie und Enge der Parzellen die Einordnung 

von Stellplätzen oder Durchfahrten in die hinteren Grundstücksbereiche. Auch in 

der Frankfurter Straße müssten aufwändige Durchfahrten durch die geschlossene 

Bauflucht entstehen. Garagen müssen mit automatisch öffnenden Toren versehen 

sein, da auf der Bundesstraße ein Halteverbot besteht.
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Die Neugestaltung und Sanierung der Straßenräume, die Umgestaltung 

des Ehrensteigs, die Aufwertung des Lindenplatzes und die Erneuerung der 

technischen Infrastrukturen in der Frankfurter Straße sind nicht erfolgt (vgl. Plan 

Durchführungsstand - Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben). Auch 

die Neuordnungen der Gebietszugänge im Norden und Süden – zugleich Stadteingang 

– wurden nicht umgesetzt.

Die geplante Einordnung einer Baumreihe am Ehrensteig ist nicht erfolgt. Gleichzeitig 

wurden die vorhandenen Baumgruppen und markanten Einzelbäume erhalten. Die 

typischen Vorgärten am Ehrensteig wurden erhalten und prägen weiterhin den 

Charakter der Straße.

Inwiefern es zu Neugestaltungen der privaten Gärten in den rückwärtigen 

Grundstücksteilen und Innenhöfen gekommen ist, wurde nicht explizit analysiert. 

Unabhängig von Gestaltungszielen dieser privaten Flächen wird auf dem Luftbild 

deutlich, dass gestaltete und genutzte Grünflächen eine große Bedeutung im Gebiet 

haben.

Aufgrund von Gebäudeabbrüchen prägen viele Brandwände an den Giebelseiten 

der Gebäude das Stadtbild. Das Sanierungskonzept sieht vor, die Brandgiebel durch 

Fassadengestaltung, Begrünung oder Anbauten zu gestalten. Dieses Ziel wurde 

insbesondere durch die Gestaltung mit Farben, horizontalen Putzbändern und einer 

Einordnung von Fenstern an vielen Stellen erreicht.

Hochwasserschutz

Der westlich der Frankfurter Straße verlaufende Rote Bach gilt als Bedrohung 

aufgrund von stattgefundenen Hochwasserereignissen. Das Sanierungskonzept sieht 

deshalb verschiedene Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes vor. Zum 

Bau eines Rückhaltebeckens am Oberlauf wurden Prüfungen durchgeführt, die jedoch 

ergeben haben, dass dies nicht umsetzbar ist. Ein Entlastungskanal beispielsweise als 

Tiefkanal unter der Frankfurter Straße wäre technisch umsetzbar, wurde aber nicht 

weiter verfolgt. Der Rote Bach wird jedoch vor weiterer Überbauung und Verrohrung 

geschützt.
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Analyse erfolgter Gebäudeabrisse

Nachnutzung entspricht nicht den Sanierungszielen

Legende

o

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A2

Juli 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der straßensei�gen

Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

nicht erreichte Sanierungsziele und ausstehende Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma�on

Durchführungsstand: 

nicht erreichte Sanierungsziele und ausstehende Vorhaben

Geltungsbereich Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Flurstücksgrenzen

Roter Bach verrohrt

Roter Bach offen

Einzelvorhaben - nicht umgesetzt

Wendeschleife Am Siechenberg

Spielplatz

Neugestaltung Gebietszugänge

Platzgestaltung

städtebaulich prägende Raumkanten

fehlende Raumkanten

Gebäudeleerstand

teilweise leerstehend

vollständig leerstehend

Bauzustand

Gebäude - starker Sanierungsbedarf

Gebäude - erhöhter Sanierungsbedarf

Gebäude nicht erfasst

Straßen - unsaniert

Analyse erfolgter Gebäudeabrisse

Nachnutzung entspricht nicht den Sanierungszielen

Legende

o

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A2

Juli 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der straßensei�gen

Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

nicht erreichte Sanierungsziele und ausstehende Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma�on

Durchführungsstand: 

nicht erreichte Sanierungsziele und ausstehende Vorhaben
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Geltungsbereich Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Flurstücksgrenzen

Roter Bach verrohrt

Roter Bach offen

städtebaulich prägende Raumkanten

Raumkanten

Bauzustand

Baustelle

geringer Sanierungsbedarf

saniert

Neubau

Gebäude nicht erfasst

Analyse erfolgter Gebäudeabrisse

Nachnutzung entspricht den Sanierungszielen

Legende

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A3

Mai 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der

straßensei�gen Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma�on

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A2

Juli 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der straßensei�gen

Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma�on

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben

Geltungsbereich Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Flurstücksgrenzen

Roter Bach verrohrt

Roter Bach offen

städtebaulich prägende Raumkanten

Raumkanten

Bauzustand

Baustelle

geringer Sanierungsbedarf

saniert

Neubau

Gebäude nicht erfasst

Analyse erfolgter Gebäudeabrisse

Nachnutzung entspricht den Sanierungszielen

Legende

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A3

Mai 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der

straßensei�gen Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma�on

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A2

Juli 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der straßensei�gen

Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma�on

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben

Geltungsbereich Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Flurstücksgrenzen

Roter Bach verrohrt

Roter Bach offen

städtebaulich prägende Raumkanten

Raumkanten

Bauzustand

Baustelle

geringer Sanierungsbedarf

saniert

Neubau

Gebäude nicht erfasst

Analyse erfolgter Gebäudeabrisse

Nachnutzung entspricht den Sanierungszielen

Legende

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A3

Mai 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der

straßensei�gen Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma�on

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A2

Juli 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der straßensei�gen

Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi�eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma�on

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben
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Die zügige Durchführung der Sanierung wird durch die begrenzte Verfügbarkeit 

von Mitteln zur Finanzierung behindert. Die Stadt Eisenach, die sich seit 2012 

in der Haushaltssicherung befindet und auf Bedarfszuweisungen des Landes 

angewiesen ist, ist nicht mehr im erforderlichen Umfang zur Finanzierung in der 

Lage. Dies hat zur Folge, dass Mitleistungsanteile der Stadt an Förderungen im 

Rahmen der Städtebauförderung nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Das 

Haushaltssicherungskonzept enthält Maßnahmen, die bis 2022 die finanzielle Lage 

der Stadt verbessern sollen. Hinzu kommt, dass Finanzhilfen von Bund und Land für 

die städtebauliche Sanierung nicht in dem Umfang und im geplanten Zeitraum zur 

Verfügung stehen. 

DISKUSSION

Die vorangegangenen Ausführungen haben sich auf alle Ziele des Sanierungskonzeptes 

bezogen und grobe Aussagen zum Umsetzungsstand getroffen.  Für die Bewertung 

der Untersuchungsergebnisse ist es wichtig, zwei Fragestellungen mit einzubeziehen: 

Wie plausibel, angemessen und aktuell sind einzelne Ziele und Leitbilder noch heute? 

Und außerdem: Welchen Beitrag hat die städtebauliche Gesamtmaßnahme zur 

Erreichung der Ziele geleistet? 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass sich das Gebiet überwiegend stabil 

entwickelt. Städtebauliche Missstände, die die Existenz des gesamten Gebietes, seiner 

Funktion und Bedeutung in Frage stellen, sind nicht erkennbar. Die Wohnfunktion 

profitiert von der Lage zwischen attraktiver Landschaft und Stadtzentrum. Die 

vorhandenen Grundstückstypen mit vorstädtischen Einfamilienhäusern und 

großzügigen Gartengrundstücken werden auch in Zukunft nachgefragt sein. Positiv 

wirken sich außerdem die Verbundenheit mit dem Quartier aufgrund von Traditionen 

um den Sommergewinn und damit verbundene Nachbarschaften aus. 

Dennoch drohen in einzelnen Bereichen an der Frankfurter Straße weitere 

Gebäudeverluste. Die Erosion der Baustruktur wird sich hier fortsetzen und die 

Emissionen der Straße werden sich durch die Baulücken auf weitere Grundstücke 

und deren Gärten ausweiten. Dort, wo neue Nutzungen entstehen, sind diese von 

der Frankfurter Straße abgerückt. Mithilfe von Beratung, sanierungsrechtlichem 

Vorbehalt und Fördermitteln kann versucht werden, den Gebäudebestand zu halten. 
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ausschließlich mit der Verkehrsbelastung zusammen. Dort, wo Grundstücke klein sind, 

große rückwärtige private Freiflächen diese Belastung nicht kompensieren können, 

wird eine Revitalisierung der historischen Gebäude schwer zu realisieren sein. Eine 

wesentliche Veränderung dieser Situation kann nur durch verkehrsreduzierende 

Maßnahmen oder langfristig durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die zu 

einer Reduktion der Emissionen führen, entstehen.

Die Straßen Ehrensteig und Am Siechenberg sind von dieser Problematik nicht 

betroffen. Die gute Entwicklung der Quartiere hinsichtlich Gebäude und Wohnfunktion 

ist auch ohne Umsetzung der kommunalen Vorhaben aus dem Sanierungskonzept 

eingetreten. Angesichts des Stadtbildes und dem Zustand der öffentlichen Räume, 

sind Vorhaben wie die Neugestaltung des Ehrensteigs wünschenswert, doch zur 

Behebung städtebaulicher Missstände sind diese nicht nötig.

Einzelne Sanierungsziele erscheinen vor diesem Hintergrund und angesichts der 

tatsächlichen Probleme nicht mehr angemessen und plausibel. Dies betrifft die 

Gartengestaltung in rückwärtigen Grundstücksteilen und Innenhöfen. Es wurde 

beschrieben, dass die privaten Freiflächen ein wichtiger Erfolgsgarant für das Gebiet 

sind und dass diese von den Bewohnenden intensiv genutzt werden. Es erscheint vor 

diesem Hintergrund nicht notwendig, sich von außen um eine Gestaltung der Gärten 

zu bemühen. 

Das Ziel, den ruhenden Verkehr auf private Grundstücke zu verlegen, müsste 

im Einzelfall überprüft werden. Im allergrößten Teil des Gebiets verlangt das 

Sanierungskonzept eine Neubebauung von Brachflächen, hier sollten keine Parkplätze 

stattdessen entstehen. Die Vorgärten im Ehrensteig sowie die historischen Fassaden 

sollen außerdem erhalten bleiben, was Garagen, Durchfahrten und Stellplätze vor 

den Wohngebäuden entgegensteht. Zudem würden zusätzliche Stellplätze die 

Motorisierung der Bevölkerung begünstigen, was wiederum den Verkehr und somit 

das vorhandene Problem verstärkt.

Insgesamt wird deutlich, dass die städtebauliche Gesamtmaßnahme Sanierung 

„Frankfurter Straße“ die beschriebene Entwicklung sehr wenig beeinflusst hat. Auf 

diese Arten wurde ein Einfluss ausgeübt:

Unterstützung privater Vorhaben:

 Beratung durch Stadtverwaltung und Sanierungsbetreuer, Unterstützung   

 durch Fördermittel

 Sanierungsrechtlicher Genehmigungsvorbehalt

 Erteilung von Auflagen im Rahmen der Genehmigung, diese wurden jedoch  

 nicht immer durchgesetzt

Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge zur besonderen 

steuerlichen  Berücksichtigung von Vorhaben nach § 7h 

Einkommenssteuergesetz in drei Fällen 
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Die kommunalen Vorhaben wurden nicht umgesetzt. Fördermittel wurden zur 

Unterstützung von Rückbauvorhaben und einer Gebäudesicherung eingesetzt. 

Hier ist allerdings zu beachten, dass die Förderung im Städtebauförderprogramm 

Stadtumbau stattfand (vgl. Finanzierungsüberischt unten). Die förderrechtliche 

Maßnahme der Stadt heißt „Vorstadt“ und deren Grundlage ist das Stadtumbaugebiet 

„Innenstadt und Georgenvorstadt“. Diese Möglichkeit der Fördermittelakquise 

besteht somit unabhängig von der Sanierungssatzung für das Gebiet fort.

Bewilligte Vorhaben im Geltungsbereich des Sanierungsgebiets, 2003-2021

Finanzierung im Bund-Länder-Programm Stadtumbau

Gebietskulisse: Stadtumbaugebiet „Innenstadt und Georgenvorstadt“

Art der Maßnahme Anzahl Gesamtkosten
Mitleistungsanteil 

Stadt
Anteil             

Bund/Land

Vorbereitungen 1 36.421 12.140 24.281

Grunderwerb 0

Ordnungsmaßnahmen 12 510.000 0 510.000

Baumaßnahmen 0

Sonstige 1 18.000 1.800 16.200

Summen: 564.421 13.940 550.481

Kosten in Euro
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 | 294 |  ABSCHLUSS DER SANIERUNG

Das Baugesetzbuch schreibt in § 136 die zügige Durchführung der Gesamtmaßnahme 

vor. Die Überleitungsvorschriften nach § 235 BauGB regeln, dass das Sanierungsgebiet 

„Frankfurter Straße“ bis zum 31.12.021 abzuschließen ist, sofern die Gemeinde nicht 

eine andere Frist für die Durchführung festlegt.

Es wurden der Stand der Durchführung und die Hindernisse bei der Sanierung 

eingehend untersucht. Auch die Frage, welchen Beitrag die Sanierungsmaßnahme im 

vorliegenden Fall zur Bewältigung der städtebaulichen Probleme leisten kann, wurde 

diskutiert. 

Im Gesamtergebnis wird empfohlen, die Sanierungssatzung zum 31.12.2021 nach  

§ 162 Abs. 1 Nr. 4 aufzuheben. Der Grund zur Aufhebung ist hier der Ablauf der Frist 

zur Durchführung. Die Satzung sollte aus diesen Gründen nicht verlängert werden: 

Die sanierungsrechtlichen Möglichkeiten wurden durch Stadt und Eigentümer wenig 

beansprucht, der Einfluss der Sanierung auf die Gebietsentwicklung ist sehr gering. 

Dennoch ist die Gebietsentwicklung im Hinblick auf die demographische Entwicklung 

sowie den Baubestand positiv. 

Der Stadtteil liegt im Stadtumbaugebiet „Innenstadt-Georgenvorstadt“ und wird 

somit regelmäßig untersucht werden, insbesondere im Rahmen der Fortschreibungen 

des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts. Das Stadtumbaugebiet ist zudem eine 

geeignete Gebietskulisse zum Einsatz von Städtebaufördermitteln: Eine Förderung 

von Vorhaben kann nach aktuellem Stand auch ohne die Sanierungssatzung in der 

bestehenden Fördermaßnahme „Vorstadt“ im Bund-Länderprogramm Wachstum und 

nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere gestalten erfolgen, sofern genügend 

Fördermittelkontingent und der städtische Mitleistungsanteil zur Verfügung stehen.

Eine Pflicht zur Zahlung von Ausgleichsbeträgen gemäß  § 154 BauGB entsteht 

durch die Aufhebung der Sanierungssatzung für die Eigentümer der betroffenen 

Grundstücke nicht. Da die Sanierung im vereinfachten Verfahren nach § 142 Abs. 4 

BauGB durchgeführt wurde, entfallen diese Vorschriften.
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Kategorie Ziel
Einzelvorhaben Stadt

Durch-
führungs-

stand

Leitbild

Ausgleich der gegenwärtigen Funktions-, Stadtbild und Imageverluste 80 %

Qualität des Stadtbildes soll die gesamtstädtische Bedeutung des Quartieres als 
angenommener Wohnstandort, Stadtzugang und Keimzelle des Sommergewinns 
widerspiegeln

60 %

Frankfurter Straße: Stabilisierung und Neuordnung (nördl. Teilbereich) 60 %

Am Siechenberg: Erhaltung 80 %

Ehrensteig: Erhaltung 100 %

Raumstruktur

Historischer Stadtgrundriss, kleinteilige Bebauungsstruktur mit typischen Straßen- 
und Platzräumen

90 %

quartierstypische Parzellenstruktur 100 %

Stadtbildprägende Raumkanten (Erhalt, Lückenschließung, Ersatzneubau, 
raumbildende Freiraumelemente)

50 %

Stoppen der Tendenz des Bauens in zweiter Reihe 80 %

Bebauung

Teilbereich 1: vorrangig Rückbau und Neuordnung siehe oben

Teilbereich 2: vorrangig Sanierung oder Ersatzneubau siehe oben

Teilbereich 3:  Sanierung siehe oben

Hauptnutzung in den straßenraumbegrenzenden Haupthäusern 80 %

Aktivierung mindergenutzter Gebäude an Raumkanten 70 %

Sanierung St.-Clemens-Hospital 0 %

Abbruch Nebengebäude, Freimachung rückwärtige Grundstücksbereiche 30 %

Instandsetzung und Modernisierung stadtbildprägender Gebäude 90 %

Erhalt und Instandsetzung wertvoller Baudetails und quartierstypischer 
Gestaltungsmerkmale

70 %

keine Siedlungserweiterung, Trennung Innen- und Außenbereich 100 %

SANIERUNGSZIELE UND DURCHFÜHRUNGSSTAND

Grundlagen: Bericht der vorbereitenden Untersuchungen, städtebaulicher 

Rahmenplan für das Gebiet Frankfurter Straße.
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Nutzung

Sicherung und Stabilisierung der Wohnnutzung 100 %

Erhalt der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Gaststätten und 
Handwerksbetriebe

80 %

Aktivierung brachliegender Grundstücke 40 %

Errichtung eines Spielplatzes am Ehrensteig 0 %

Unterbringung des ruhenden Verkehrs auf den eigenen Grundstücken bzw. 
ungenutzten Grundstücken

50%

Errichtung Wendeschleife am Siechenberg 0 %

Nachnutzung St.-Clemens-Hospital 30 %

Gestaltung

Sanierung der Straßen (Erneuerung Straßenräume, Umgestaltung Ehrensteig, 
Erneuerung technischer Infrastrukturen in Frankfurter Straße)

0 %

Erhalt markanter Einzelbäume / Baumgruppen 100 %

Einordnung von Baumreihen am Ehrensteig 0 %

Aufwertung des „Lindenplatzes“ 0 %

Erhalt der typischen Vorgärten am Ehrensteig 100 %

Gartengestaltung in rückwärtigen Grundstücksteilen und Innenhöfen
nicht 

erfasst

Aufwertung/ Neuordnung Gebietszugänge 0 %

Brandgiebel: Anbauten, Fassadengestaltung oder -begrünung 80 %

Sonstiges

Vorbeugender Hochwasserschutz, Roter Bach 
(Schutz des roten Baches vor weiterer Überbauung, Verrohrung; 
Bau von Rückhaltebecken am Oberlauf, Tiefkanal Frankfurter Straße, ständige 
Kontrolle und Instandhaltung

30 % 

Kategorie Ziel
Einzelvorhaben Stadt

Durch-
führungs-

stand 
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Geltungsbereich Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Flurstücksgrenzen

Roter Bach verrohrt

Roter Bach offen

Bauzustand der Gebäude

Neubau

saniert

geringer Sanierungsbedarf

erhöhter Sanierungsbedarf

starker Sanierungsbedarf

Baustelle

nicht erfasst

Legende

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A2

Juli 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der straßensei gen

Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

Bauzustand der Gebäude 2005 und 2021

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma on

Durchführungsstand: 

Bauzustand der Gebäude 2005 und 2021

2005  |  2021



Geltungsbereich Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Gebäude

Flurstücksgrenzen

Roter Bach verrohrt

Roter Bach offen

Freiraumstruktur

öffentliche Verkehrsfläche

ruhender Verkehr - öffentlich

Brache

private Hoffläche

private Grünfläche

ruhender Verkehr - privat

Legende

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A2

Juli 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der straßensei gen

Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

Analyse der Freiraumstruktur

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage und Satellitenbild: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma on

Durchführungsstand: 

Analyse der Freiraumstruktur



Geltungsbereich Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Flurstücksgrenzen

Roter Bach verrohrt

Roter Bach offen

Einzelvorhaben - nicht umgesetzt

Wendeschleife Am Siechenberg

Spielplatz

Neugestaltung Gebietszugänge

Platzgestaltung

städtebaulich prägende Raumkanten

fehlende Raumkanten

Gebäudeleerstand

teilweise leerstehend

vollständig leerstehend

Bauzustand

Gebäude - starker Sanierungsbedarf

Gebäude - erhöhter Sanierungsbedarf

Gebäude nicht erfasst

Straßen - unsaniert

Analyse erfolgter Gebäudeabrisse

Nachnutzung entspricht nicht den Sanierungszielen

Legende

o

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A2

Juli 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der straßensei gen

Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

nicht erreichte Sanierungsziele und ausstehende Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma on

Durchführungsstand: 

nicht erreichte Sanierungsziele und ausstehende Vorhaben



Geltungsbereich Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Flurstücksgrenzen

Roter Bach verrohrt

Roter Bach offen

städtebaulich prägende Raumkanten

Raumkanten

Bauzustand

Baustelle

geringer Sanierungsbedarf

saniert

Neubau

Gebäude nicht erfasst

Analyse erfolgter Gebäudeabrisse

Nachnutzung entspricht den Sanierungszielen

Legende

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A3

Mai 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der

straßensei gen Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma on

Verfasserin 

Zeitraum der

Bestandsaufnahme

Maßstab

Papierformat

Stand

Hinweis

KEM Kommunalentwicklung Mi eldeutschland GmbH

Mai 2021

DIN A2

Juli 2021

Die Einstufungen entsprechen dem augenscheinlichen Zustand der straßensei gen

Gebäudeteile.

Die Kartengrundlage besitzt keinen katasterrechtlichen Status.

Stadt Eisenach

Sanierungsgebiet "Frankfurter Straße"

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben

Grundlagen:

Bestandsaufnahme durch die KEM Kommunalentwicklung Mi eldeutschland GmbH 2021

Plangrundlage: 

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma on

Durchführungsstand: 

Erreichte Sanierungsziele und umgesetzte Vorhaben
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FOTODOKUMENTATION 

Sanierungsgebiet „Frankfurter Straße“, 2021

Frankfurter Straße

Weg zwischen Frankfurter 

Straße 48 und 52 

zur Erschließung der 

rückwärtigen Grundstücke

  ANHANG
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Hausnummern 60 bis 42
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Brachflächen an der nördlichen Frankfurter Straße

Neubau Nr. 34

Zuwegung zu einem Wohngebäude am Ehrensteig

Frankfurter Straße
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Gebäudesicherung der Hausnummer 86

Frankfurter Straße 61
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Frankfurter Straße

private Stellplätze auf der Baubrache der Hausnummer 47

Zugang zur „Nachtigallgasse“

Dekorationen zum Sommergewinn
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Stadtzugang von Süden

private Stellplätze auf den Grundstücken Nr. 77 und 79 und „schmale Gasse“ (rechts)
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Frankfurter Straße

Gebäude des ehemaligen St.-Clemens-Hospital
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Baudetail am Gebäude Hausnummer 1
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die Straße Am Siechenberg nach nordwesten blickend
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Der Ehrensteig kurz vor der Einmündung in die Katharinenstraße
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Ehrensteig

Ehrensteig Nr. 39
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„Lindenplatz“

Ehrensteig
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